

جمعية الأول والمرجان
لتعليم السنة لوفد الرحمن
Pearls of Coral in Teaching
the Sunnah by the Delegation of the Most Gracious
رقم الترخيص 1 0 0 0 5 9 9 6 0 0



رقم الموافقة: 464421556

برنامج فسيلة

تأسيس طالبات العلم في الصحيحين وعلوم الحديث

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



الجهة المشرفة

جمعية اللؤلؤ والمرجان

الفئة المستهدفة

• **ه طالبة** من الراغبات في التأسيس العلمي الأولي في السنّة النبوية، من داخل مكة المكرمة وخارجها.

مكان التنفيذ

- **حضورياً** لطالبات مكة المكرمة.
- **عن بُعد** للطالبات من خارج مكة باستخدام منصات **إلكترونية**.

المدة الزمنية

- **مدة المشروع:** عام دراسي كامل
- **مدة الدراسة الفعلية:** ٨ أشهر، مقسمة إلى ٤ مستويات، كل مستوى لمدة شهرين



فكرة البرنامج

مشروع فسيلة

هو برنامج علمي تأسيسي يهدف إلى تهيئة الطالبات الراغبات في دراسة السنّة النبوية من خلال حفظ وفهم أحاديث الصحيحين (البخاري ومسلم) وعلوم الحديث، باستخدام منهجية علمية تراعي التدرج والتأصيل، وتمكّن المشاركات من التأسيس المتين في هذا الفن الشريف، بما يحقق الأثر المستدام ويخدم رؤية المملكة ٢٠٣٠ في تعزيز القيم الإسلامية ونشر الاعتدال

أهداف البرنامج



الهدف الرئيسي :

تأسيس الطالبات علميًا لدراسة السنّة النبوية وعلوم الحديث.



أهداف فرعية :

رفع كفاءة المشاركات في أساسيات علوم الحديث (دراية ورواية).



تأهيل الطالبات لحفظ وفهم أحاديث الصحيحين مع ربطها بالقواعد الحديثية.



تمكين المشاركات من الانخراط في برامج متقدمة أو المساهمة في حلقات تعليمية



مراحل البرنامج ج

- الإعلان و التسجيل
- والتعاقد مع المعلمات
- وجـدولة الخطة

- حفظ وفهم مجموعة
مختارة من الأحاديث
مع الشرح وتطبيق
القواعد

- مواصلة الحفظ والفهم
وتعزيز مهارات الرواية
والدراية

- مراجعة وتكثيف الفهم
وتطبيق المفاهيم
الحديثة

- اختبارات
- تقييم مخرجات الطالبات
- حفل تكريمي
- ورفع التقارير

التحضير والإعداد

٢ تنفيذ المستوى الأول

٣ تنفيذ المستوى ٣ ، ٢


٤ تنفيذ المستوى ٤

٥ التقييم و الختام

مخرجات البرنامج المتوقعة

- حفظ وفهم ما لا يقل عن ١٠٠ حديث صحيح من الصحيحين.
- تأهيل ٢٠ طالبة على الأقل لاستكمال الدراسات الحديثية المتقدمة.
- إنتاج مادة تعليمية مختصرة لأساسيات علم الحديث.
- إنشاء قاعدة بيانات بالطالبات المتميزات لتأهيلهن كمعلمات لاحقاً.
- تشجيع الطالبات غير القادرات مادياً على الالتحاق من خلال الدعم.






التكلفة موزعة على كامل مدة البرنامج (عام دراسي كامل)

الموازنة المالية التقديرية

م	البند	العدد	التكلفة الفردية	التكلفة الإجمالية
١	مكافأة الإدارة	١	٢١,٦٠٠	٢١,٦٠٠
٢	مكافأة السكرتارية	١	٨,٠٠٠	٨,٠٠٠
٣	مكافأة المعلمات	٥	١٢,٠٠٠ (٥ × ٢,٤٠٠)	٦٠,٠٠٠
٤	حواجز و هدايا	---	---	١٠,٠٠٠
٥	مصاريف تشغيلية	---	---	٢٣,٥٠٠
٦	الطوارئ	---	---	٤,٧٠٠
٧	مخصص الاستدامة المالية	---	---	١٤,١٠٠
الإجمالي الكلي			١٤١,٩٠٠ ريال	

التحديات المتوقعة



- ضعف الموارد المالية.
- انخفاض قدرة بعض الأسر على سداد الرسوم.
- الحاجة إلى دعم رواتب المعلمين لضمان الاستمرارية.
- قلة عدد الطالبات المسجلات مقارنة بالسعة المتاحة.

أثر المشروع

1

استدامة حلقات الحديث ضمن نموذج مؤسسي

2

تعزيز حضور المرأة في مجال العلم الشرعي
بضوابطه

3

زيادة الإقبال على تعلم السنة النبوية

4

تخريج نواة لطالبات علم متخصصات في
الحديث الشريف.

فريق عمل تنفيذ المشروع



الخطة التشغيلية لمشروع فسيلة لتأسيس طالبات العلم في الصحيحين وعلوم الحديث

المرحلة	الهدف الإجرائي	الأنشطة و المهام	المسؤول	المدة	التكلفة التقديرية
الأولى	الإعداد و التحضير الإداري	• إعداد خطة العمل وتوزيع المهام	• مديرة المشروع	الأسبوع الأول	-----
		• إعداد الإعلان والتصميم	• السكرتارية	الأسبوع الأول	٥٠٠ ريال
		• نشر الإعلان عبر القنوات	• السكرتارية	• الأسبوع الثاني	٣٠٠ ريال
		• استقبال تسجيل الطالبات وفرز الطلبات	• السكرتارية	• الأسبوع الثاني • الأسبوع الثالث	-----

الخطة التشغيلية لمشروع فسيلة لتأسيس طالبات العلم في الصحيحين وعلوم الحديث

المرحلة	الهدف الإجرائي	الأنشطة و المهــــــــام	المسؤول	المدة	التكلفة التقديرية
الأولى	الإعداد و التحضير الإداري	• التعاقد مع المعلمات	• مديرة المشروع	الأسبوع الثالث	-----
		• إعداد الجداول الدراسية	• المعلمات	الأسبوع الرابع	-----
الثانية	تنفيذ المستوى الأول	• بدء الدراسة و حلقات الحفظ والفهم	• المعلمات	• شهر صفر • شهر ربيع الأول	جزء من المكافآت
		• إرسال المتابعة الأسبوعية للطالبات	• السكرتارية	مستمر	-----

الخطة التشغيلية لمشروع فسيلة لتأسيس طالبات العلم في الصحيحين وعلوم الحديث

المرحلة	الهدف الإجرائي	الأنشطة و المهــــــــام	المسؤول	المدة	التكلفة التقديرية
الثانية	تنفيذ المستوى الأول	• اختبارات تقييم في نهاية المستوى	• المعلمات	• نهاية شهر ربيع الأول	-----
الثالثة	تنفيذ المستوى الثاني والثالث	• تنفيذ الدروس وحلقات الفهم والمذاكرة	• المعلمات	• ربيع الآخر • ذو القعدة	جزء من المكافآت
		• تقديم أنشطة تعزيزية ومسابقات	• المعلمات	• خلال المستويات	٢,٠٠٠ ريال
		• تقارير أداء دورية	• السكرتارية	• شهريا	-----

الخطة التشغيلية لمشروع فسيلة لتأسيس طالبات العلم في الصحيحين وعلوم الحديث

المرحلة	الهدف الإجرائي	الأنشطة و المهــــــــام	المسؤول	المدة	التكلفة التقديرية
الثالثة	تنفيذ المستوى الثاني والثالث	• متابعة حضور والتزام الطالبات	السكرتارية	• مستمر	----
الرابعة	تنفيذ المستوى الرابع	• استكمال الحفظ والتأصيل في علم الحديث	• المعلمات	• ذو الحجة • محرم	جزء من المكافآت
		• تقديم مراجعات شاملة	• المعلمات	• نهاية البرنامج	----
الخامسة	الإغلاق والتقييم	• اختبار ختامي وتقييم عام للمخرجات	• المعلمات	• نهاية محرم	----

الخطة التشغيلية لمشروع فسيلة لتأسيس طالبات العلم في الصحيحين وعلوم الحديث


المرحلة	الهدف الإجرائي	الأنشطة و المهــــــــام	المسؤول	المدة	التكلفة التقديرية
الخامسة	الإغلاق والتقييم	• إعداد تقرير ختامي	• مديرة المشروع	• الأسبوع الأخير	-----
		• إقامة لقاء تكريمي افتراضي/حضورى	• إدارة المشروع	• نهاية محرم	١,٥٠٠ ريال



ملخص إضافي للتكاليف التشغيلية التقديرية في الخطة

م	بند إضافي	التقدير (بالريال)
١	تصميم ونشر الإعلانات	٨٠٠ ريال
٢	أنشطة ومسابقات تحفيزية	٢,٠٠٠ ريال
٣	اللقاء التكريمي	١,٥٠٠ ريال
الإجمالي الإضافي		٤,٣٠٠ ريال

هذه التكاليف محسوبة ضمن البند العام لـ "المصاريف التشغيلية" في الموازنة الإجمالية للمشروع (٢٣,٥٠٠ ريال)



هذا المشروع من المشاريع التي يُرجى بها وجه الله وخدمة سنّة نبيّه ﷺ، و هو من الأعمال التي يبقى أثرها بعد الوفاة

قال ﷺ: "إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد

صالح يدعو له" - رواه مسلم

جمعية اللؤلؤ والمرجان
لتعليم السنة لوفد الرحمن
Pearls of Coral in Teaching
the Sunnah by the Delegation of the Most Gracious
رقم الترخيص 1 0 0 0 5 9 9 6 0 0



SA5480000103608010420053

مصرف الراجحي
alrajhi bank



0551138900 g.allw9mrjan@gmail.com g_allw9mrjan g.allw9mrjan