

جمعية اللؤلؤ والمرجان  
لتعليم السنة لوفد الرحمن  
Pearls of Coral in Teaching  
the Sunnah by the Delegation of the Most Gracious  
رقم الترخيص 1 0 0 0 5 9 9 6 0 0



رقم الموافقة: 464421556

# برنامج غراس لغرس القيسم في المجتمع

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

١٤٣٠



الجهة المشرفة

جمعية اللؤلؤ والمرجان



## الفئة المستهدفة

- أطفال من عمر ٦ إلى ١٠ سنوات (فترة الصباح)
- فتيان وفتيات من عمر ١٢ إلى ١٨ سنة (فترة المساء)
- ذكور و إناث
- إجمالي عدد المشاركين: ٢٠٠ طالب وطالبة

## مكان التنفيذ

- **الذكور:** في جمعية براعة (حاضنة الطاقات الشبابية)
- **الإناث:** في مقر الجمعية

## المدة الزمنية

شهر كامل خلال الإجازة الصيفية



# فكرة البرنامج

برنامج تربوي قيمى يستهدف غرس القيم الإسلامىة والسلوكيات النبوية المستقاة من كتاب الأذكار والآداب للشيخ عبد المحسن القاسم، من خلال أنشطة تفاعلية وتربوية، تُنفذ في بيئة آمنة وجاذبة تجمع بين الترفيه والتأصيل العلمى والقُدوة





# أهداف البرنامج

## الهدف الرئيسي :

غرس القيم الإسلامية والآداب الشرعية المستقاة من كتاب الأذكار و الآداب في نفوس الأطفال واليافعين



## أهداف فرعية :

تدريب المشاركين على الأذكار اليومية والسلوكيات الإسلامية



تعزيز أثر الذكر والتأدب الشرعي في تعاملاتهم داخل الأسرة والمجتمع



# مبررات البرنامج

وجود فراغ تربوي  
وقيمي في حياة  
الأطفال والناشئة  
خاصة في فترة  
الإجازات

الحاجة لتقديم بدائل  
نافعة وممتعة عن  
الانشغال السلبي  
بالأجهزة الإلكترونية

ضعف ارتباط الناشئة  
بمصادر القيم الإسلامية  
المبسطة و المباشرة

وافق المشروع مع  
أهداف رؤية المملكة  
٢٠٣٠ في تعزيز القيم  
وترسيخ الهوية

المشروع يستند إلى  
مرجع موثوق ومحبيب  
كتاب  
"الأذكار والآداب"  
للشيخ عبد المحسن  
القاسم



# مميزات البرنامج

1

وجود شراكة مع جمعية براعة وجمعية قيم  
يضيف بعدًا احترافيًا وتنظيميًا

2

مدة مناسبة (شهر) تسمح بترسيخ القيم  
وتكرار التدريب عليها

3

الفئات العمرية المستهدفة تم اختيارها بعناية  
بما يضمن أثرًا بعيد المدى

4

تقديم البرنامج بطريقة إبداعية وتفاعلية بعيدًا  
عن النمط التقليدي


5

الفكرة أصيلة ومستندة لمرجع شرعي موثوق



# صعوبات و تحديات البرنامج

- قلة الدعم المالي للبرامج التربوية غير الربحية.
- تفاوت الأعمار يستدعي تصميم محتوى متنوع يناسب كل فئة.
- صعوبة قياس الأثر السلوكي بدقة خلال فترة تنفيذ البرنامج.



# مخرجات البرنامج المتوقعة

- تنفيذ برنامج قيمي يومي لمدة شهر.
- تطبيق ٢٠-٣٠ قيمة وسلوك عملي من الكتاب.
- محتوى رقمي قصير قابل للنشر والتعميم.
- استبانات وتقييمات توضح الأثر السلوكي.



# مراحل البرنامج

الإعداد العلمي واللوجستي.

التنسيق مع الشركاء وتوزيع المهام.


التنفيذ اليومي حسب الفئات والمحتوى.

التقييم والمتابعة المستمرة.

التوثيق والتقارير الختامي.







## الميزانية التقديرية : 97,000 ريال سعودي

الموازنة المالية التقديرية		
م	البنود	التكلفة ( بالريال )
١	شراء الحقيبة التعليمية	٥,٠٠٠ ريال
٢	مكافآت المدربين والمشرفين	٣٠,٠٠٠ ريال
٣	التجهيزات	١٥,٠٠٠ ريال
٤	إنتاج محتوى رقمي	١٠,٠٠٠ ريال
٥	ضيافة و جوائز	٧,٠٠٠ ريال
٦	الشراكات	٢٠,٠٠٠ ريال
٧	إدارة المشروع و احتياطي	١٠,٠٠٠ ريال
الإجمالي		٩٧,٠٠٠ ريال

# الخطة التنفيذية لمشروع غراس لغرس القيم في المجتمع

المرحلة	الهدف الإجرائي	الأنشطة و المهام	المسؤول	المدة	التكلفة التقديرية
الأولى	الإعداد و التجهيز	<ul style="list-style-type: none"> <li>اختيار القيم والسلوكيات من كتاب الأذكار والآداب</li> <li>إعداد وتصميم الأنشطة المناسبة للفئات العمرية</li> <li>شراء الكتيبات والمواد التعليمية</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>اللجنة العلمية</li> <li>فريق التصميم</li> </ul>	٧ أيام	٥,٠٠٠ ريال
الثانية	تجهيز بيئة التنفيذ	<ul style="list-style-type: none"> <li>تجهيز القاعات والأركان التفاعلية في جمعية براعة ومقر الجمعية وجمعية قيم</li> <li>شراء المستلزمات والوسائل التعليمية</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>لجنة الدعم اللوجستي</li> </ul>	٥ أيام	١٥,٠٠٠ ريال
الثالثة	اختيار وتدريب المنفذين	<ul style="list-style-type: none"> <li>اختيار المدربين والمشرفين المؤهلين</li> <li>إقامة لقاء تعريف وتدريب مصغر للمحتوى</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>إدارة المشروع</li> </ul>	٣ أيام	٥,٠٠٠ ريال
الرابعة	تنفيذ البرنامج	<ul style="list-style-type: none"> <li>تنفيذ الأنشطة اليومية للقيم (ورش، مسابقات، عروض، تطبيقات عملية)</li> <li>المتابعة اليومية لسير الأنشطة</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>المشرفون</li> <li>المدربون</li> </ul>	٣٠ يوم (الإجازة الصيفية)	٤٠,٠٠٠ ريال



# الخطة التنفيذية لمشروع غراس لغرس القـــيم في المجتمع

المرحلة	الهدف الإجرائي	الأنشطة و المهـــام	المسؤول	المدة	التكلفة التقديرية
الخامسة	الضيافة والجوائز	• شراء الجوائز والضيافة	• إدارة المشروع	٣٠ يوم	٧,٠٠٠ ريال
السادسة	التوثيق والإعلام	• تصوير الأنشطة وإنتاج مقاطع وفيدويوهات قصيرة • نشر المحتوى الرقمي بشكل يومي أو أسبوعي	• فريق الإعلام	طيلة مدة التنفيذ	١٠,٠٠٠ ريال
السابعة	التقييم والقياس	• توزيع استبانات على المشاركين و أولياء الأمور • إجراء مقابلات ولقاءات ختامية • تحليل النتائج وكتابة التقرير النهائي	• لجنة التقييم	٥ أيام بعد التنفيذ	٥,٠٠٠ ريال
الثامنة	إدارة المشروع و المتابعة	• تنفيذ الأنشطة اليومية للقيم (ورش، مسابقات، عروض، تطبيقات عملية) • المتابعة اليومية لسير الأنشطة	• مدير المشروع • التنسيق الإداري	مستمر طوال المشروع	٥,٠٠٠ ريال
الإجمالي					٩٧,٠٠٠ ريال

جمعية اللؤلؤ والمرجان  
لتعليم السنة لوفد الرحمن  
Pearls of Coral in Teaching  
the Sunnah by the Delegation of the Most Gracious  
رقم الترخيص 1 0 0 0 5 9 9 6 0 0



SA5480000103608010420053

مصرف الراجحي  
alrajhi bank

